



FOAIE DE PARCURS
privind acțiunile necesare pentru implementarea Legii nr. 127/2019

1. Ordonanță de urgență privind modificarea unor acte normative, proiect care vizează și desființarea Comisiei Centrale de Contestații din cadrul CNPP .

Termen de finalizare a proiectului de OUG: 12.09.2019

2. Elaborarea proiectului de Ordin (al ministrului muncii și justiției sociale/președintelui CNPP, prevăzut de proiectul OUG) privind organizarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva deciziilor de pensie emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, rămase nesoluționate la data desființării Comisiei Centrale de Contestații.

Termen de finalizare proiect Ordin: 20.09.2019, dar ulterior publicării OUG

3. Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind stabilirea procedurii de certificare a informațiilor existente în arhiva electronică creată în temeiul H.G. nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie 2001.

Temei legal: art. 148 alin. (2) din Legea nr. 127/2019

Termen publicare a HG - 90 de zile = 12.10.2019

Termen de finalizare a proiectului de HG: 10.09.2019

4. Continuarea procedurilor și achiziționarea aparaturii informatice stabilită în vederea înlocuirii hardware-ului CNPP.

Termen: 31.03.2020

5. Elaborarea proiectului de ordin al ministrului muncii și justiției sociale, prevăzut la art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019, privind procedura de evaluare în vederea recalculării pensiilor stabilite pe baza legislației anterioare.

Temei legal: art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019
Termen de emitere a ordinului - 90 de zile = 12.10.2019

Termen elaborare proiect ordin: 01.10.2019

6. Întocmire proiect norme metodologice de aplicare a legii sistemului public de pensii, în ce privește aplicarea acestuia ulterior datei de 01.09.2021.

Temei legal: art. 180 din Legea nr. 127/2019
Termen: 01.12.2019

Prioritate: inițierea demersurilor cu ANAF în vederea clarificării modului de implementare a prevederilor referitoare la condiția privind realizarea stagiului de cotizare, în raport de contribuția de asigurări sociale "datorată și plătită", respectiv a încheierii unui protocol privind schimbul de date necesare recunoașterii stagiului de cotizare, care se publică în Monitorul Oficial (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 127/2019).

7. Întocmirea caietului de sarcini privind achiziționarea de soft pentru:

a) Prelucrarea și completarea informațiilor din bazele de date deținute și migrate pe noul hardware cu cele necesare pentru procedura de evaluare în vederea recalculării pensiilor stabilite pe baza legislației anterioare prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu VPR la data de 01.09.2021 (aplicarea noii formule de calcul prevăzută de Legea nr. 127/2019 și a dispozițiilor privind:

- acordarea sporului de 10% la punctajul lunar realizat în perioada 01.02.1975 - 01.04.2001
- decontarea din bugetul de stat a părții din cuantumul pensiei corespunzătoare perioadelor asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) - g).
- determinarea perioadelor contributive/necontributive
- calculul pensiei minime
- transmiterea de noi decizii sau alt tip de comunicare referitoare la recalcularea pensiilor la data de 01.09.2021

b) Stabilirea și plata pensiilor și a altor drepturi prevăzute în legi cu caracter special, dar care se plătesc prin sistemul CNPP, după data de 01.09.2021.

Transmiterea documentului de informare cu privire la sumele plătite în cont bancar, la domiciliul titularilor, în plic închis (art. 100 alin. (6) din Legea nr. 127/2019)

Termen: 31.12.2019

8. Declanșare procedură și contractare lucrare de construire aplicații informatice menționate la pct.7:
- Declanșare procedură: ianuarie 2020
 - Contractare lucrare 7 a): 01.05.2020
 - Contractare lucrare 7 b) : 01.08.2020
9. Instalare și implementare hardware nou la CNPP.
- Termen: 31.12.2019
10. Recepționare și instalare SOFT nou pentru realizarea punctului 7 a);
Testarea și darea în exploatare a acestei aplicații.
- Termen: 01.10.2020
11. Recrutarea a 1000 persoane, de angajat cu contract de muncă pe durată determinată de 1 an (01.08.2020 - 01.08.2021) pentru a putea pune în aplicare operațiunea menționată la pct. 7 a) din prezenta Foaie de parcurs.
- Termene: începerea procedurii de recrutare: 01.06.2020
angajare și începere activitate: 01.08.2020
instruirea personalului : 01.09.2020
12. Recalcularea/Majorarea pensiilor prin aplicarea valorii punctului de pensie de 1875 lei în luna august 2021 și recalcularea prin aplicarea noii formule de calcul cu data de 01.09.2021.
- Este necesară modificarea legii cu privire la majorarea pensiilor la data de 01.08.2021 cu devansarea majorării valorii punctului de pensie de 1875 lei la 01.08.2021.
- Termen: propunere legislativă PALG 2020 - 2021
13. Recalcularea pensiilor după noua formulă în luna august 2021 și acordarea acestora cu luna septembrie 2021.
- Presupune și transmiterea de noi decizii sau altfel de comunicare scrisă.
- Termen: ianuarie 2020
14. Elaborarea proiectului de HG, la propunerea MMJS, Ministerului Sănătății și Ministerului Economiei, privind metodologia de stabilire și determinare a zonelor industriale cu poluare remanentă.

Elaborarea proiectului de ordin comun al celor trei miniștri privind identificarea siturilor cu potențial de poluare remanentă.

Temei legal: art. 58 din Legea nr. 127/2019

Termen de publicare a HG - 180 de zile = 12.01.2020

Termen elaborare proiect HG: 01.12.2019

15. Elaborarea proiectelor de reglementare secundară (ordin al președintelui C.N.P.P.) necesare implementării Legii nr. 127/2019, atât în soluție tehnică, cât și sub aspect procedural, privind:

- a) documentul de plată și documentul de informare
- b) certificatul de viață

Termen elaborare proiect ordin: ianuarie 2020

Ioan-Petru CĂPRARIU

PREȘEDINTE

